



CITTA' DI AGIRA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Determina del Dirigente

Numero Generale 792

Data di registrazione 05/06/2024

04.00 SETTORE 4° ATTIVITA' TECNICA

MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 909 DEL 31.07.2023 E LA N. 967 DEL 07.08.2023 - ADDENDUM AL CONTRATTO DI REP. 3796 DEL 28/09/2023, REGISTRATO A ENNA IL 28/09/2023 AL N. 2705 SERIE IT, - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DIODORO SICULO". PNRR MISSIONE 4 –
OGGETTO: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 "PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU".
CIG: 98532295CB – CUP: G87G22000020006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- Che con avviso del Ministero dell'Istruzione è stato pubblicato il bando nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- Che con nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 2215 del 30.01.2023, è stato comunicato il finanziamento di €. 105.500,00 relativo al progetto di Riqualificazione mensa della scuola media D. Siculo di Agira (EN) – CUP: G87G22000170006 e le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione – relativo;
- Che in data 02.02.2023 è pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 2786 la trasmissione dell'Accordo di concessione di finanziamento, per un importo di €.105.500,00;
- Che con la Determina Dirigenziale n. 562 del 23.05.2023 è stato Accertato e impegnato il finanziamento concesso di €.105.500,00 - Entrata – capitolo 7701 – tit. 4 – tip. 200 – cat. 1, voce "finanziamento dello Stato per riqualificazione mensa della scuola media D. Siculo – PNRR Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.2" per €. 105.500,00 del corrente bilancio 2023 - Uscita – capitolo 4459 – Mis. 4 – Prog. 2 – Tit. 2 - Mac. 2, voce

“finanziamento dello Stato per riqualificazione mensa scuola media D. Siculo – PNRR Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.2” per €. 105.500,00 del corrente bilancio 2023;

- Che con la Determina Dirigenziale n. 665 del 15.06.2023, è stato affidato il servizio di Direzione Lavori, CSE e CRE dei lavori in oggetto, all'ing. Santo Sandro Cantale, nato a Catania il 31 marzo 1971, C.F. CNT STS 71C31 C351S, in qualità di libero professionista con studio sede legale ed operativa in Via Firenze n. 203 Aci Castello (CT) partita IVA 05523990876;
- Che con Determina Dirigenziale n. 624 del 08.06.2023, è stata indetta trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per un importo a base d'asta di €. 64.024,23 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- Che con verbale di gara n. 1 del 29.06.2023, la commissione ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in oggetto, alla ditta Dottore Francesco, con sede in C.da Perciata snc a Nissoria (EN) – P.IVA: 00572740868 – C.F.: DTTFNC62R22E536E, che ha offerto un ribasso del 10,15 % su un importo a base d'asta di €. 64.024,23, per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 57.525,77 oltre oneri sicurezza (€. 1.975,66) e I.V.A al 22% (€. 13.041,02), per un importo finale a seguito di ribasso pari al 10,50% di €. 57.301,69 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- Che con Determina Dirigenziale n. 909 del 31.07.2023 sono stati affidati i lavori in via definitiva alla ditta Dottore Francesco, con sede in C.da Perciata snc a Nissoria (EN) – P.IVA: 00572740868 – C.F.: DTTFNC62R22E536E, per un importo complessivo di €. 72.591,74 (€. 57.525,77 importo di aggiudicazione + €. 1.975,66 oneri sicurezza + €. 13.090,31 IVA al 22%);
- Che con Determina Dirigenziale n. 967 del 07.08.2023, avente oggetto “Rettifica Determina Dirigenziale n. 909 del 31.07.2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’Affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DIODORO SICULO”. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – inerente la correzione della percentuale di ribasso che per mero errore materiale era stato riportato al 10,50% anziché al 10,15%;

Preso atto che è necessario modificare le Determine Dirigenziali n. 909 del 31.07.2023 e la n. 967 del 07.08.2023 - con la quale è necessario sanare il mancato inserimento del logo “finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” - il principio ““DNSH - Do no significant Harm” e l’importo contrattuale con la relativa IVA da applicare;

Considerato che:

- per tutti gli interventi finanziati, in tutto o parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L 1° luglio 2021, n. 101, e per i Piani e Programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (FESR), è stabilito l’obbligo di “valutazione di conformità al principio “Do No Significant Harm (DNSH)” in riferimento all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”;
- la finalità della “valutazione di conformità al principio DNSH” consiste nel dimostrare che il piano/ programma, ovvero il progetto, “non arreca danno significativo” (principio “Do Not Significant Harm” (DNSH)) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all’art. 9 del

Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi (es. “mitigazione dei cambiamenti climatici”);

- nella Valutazione DNSH, in base alle indicazioni del par. 2.4 “*Principi guida per la valutazione DNSH*” della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”, occorre tener conto degli effetti diretti e gli effetti indiretti primari dell'intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti, durante il loro intero ciclo di vita.
- La Valutazione DNSH dovrà essere elaborata oltre che sulla base della Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01), anche con riferimento ai Criteri di Vaglio Tecnico di cui al Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 04/06/21 e Regolamento Delegato UE 2023/2486 del 21/11/2023.
- nel contratto REP. 3796 DEL 28/09/2023, REGISTRATO A ENNA IL 28/09/2023 al n. 2705 serie IT, stipulato tra le parti, non è stato concordato il rispetto del Principio DNSHN “Do No Significant Harm”;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione del contratto, rep. n. 3796 del 28/09/2023, mediante addendum contrattuale;

Preso atto che:

1) Il contratto, stipulato tra le parti in premessa, rep. n. 3796 del 28/09/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Enna il 28/09/2023, al n. 2705, serie IT, è integrato come segue:

Oggetto del contratto è l'appalto per l'esecuzione dei “Lavori di riqualificazione degli spazi mensa della scuola media Diodoro Siculo”. PNRR missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dagli asili nido alle università – investimento 1.2 “piano estensione del tempo pieno e mense” – finanziato dall'Unione Europea – next generation EU” – CIG: 98532295CB – CUP: G87G22000020006

2) Dopo l'art. 1) è inserito il seguente:

Art. 1bis

L'aggiudicatario è obbligato a svolgere i lavori e ad approvvigionarsi di materiali nel rispetto del Principio DNSHN “Do No Significant Harm” prevedendo un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo ambientale, in modo da limitarsi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo il principio DNSH, per sei obiettivi ambientali:

- a) Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) Adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- e) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- f) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Lasciare invariata ogni altra parte del contratto rep. N. 3796 del 28/09/2023”.

3) Dopo l'art. 4) è inserito il seguente:

Art. 4 bis

Che sostituisce l'art. 4 del contratto rep. 3796, viene modificato come di seguito:

“L'importo complessivo dell'affidamento sull'importo a base d'asta è pari €. 65.451,57 (€. 57.525,77 importo di aggiudicazione + €. 1.975,66 oneri sicurezza + €. 5.950,14 IVA al 10%);

Lasciare invariata ogni altra parte del contratto rep. N. 3796 del 28/09/2023.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n.120/2020 e s.m.i.;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Vista la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Vista la Determina del Dirigente del IV settore n.192 del 25.02.2022 con la quale è stato nominato RUP il Geom. Orazio Fontana in forza all'UTC;

Vista la Determina Sindacale n. 26 del 20.03.2024 di attribuzione delle funzioni dirigenziali all'ing. Gaetano Mineo;

DETERMINARE

per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI MODIFICARE LA DETERMINA DIRIGENZIALE** n. 909 del 31.07.2023 e la n. 967 del 07.08.2023 - ADDENDUM AL CONTRATTO DI REP. 3796 DEL 28/09/2023, REGISTRATO A ENNA IL 28/09/2023 al n. 2705 serie IT, - “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DIODORO SICULO”. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CIG: 98532295CB – CUP: G87G22000020006, nelle seguenti parti:

Oggetto del contratto è l'appalto per l'esecuzione dei ““Lavori di riqualificazione degli spazi mensa della scuola media Diodoro Siculo”. PNRR missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dagli asili nido alle università – investimento 1.2 “piano estensione del tempo pieno e mense” – finanziato dall'Unione Europea – next generation EU” – CIG: 98532295CB – CUP: G87G22000020006

2) Dopo l'art. 1) è inserito il seguente:

Art. 1bis

L'aggiudicatario è obbligato a svolgere i lavori e ad approvvigionarsi di materiali nel rispetto del Principio DNSHN “Do No Significant Harm” prevedendo un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo ambientale, in modo da limitarsi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo il principio DNSH, per sei obiettivi ambientali:

- a) Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) Adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;

- e) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - f) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- Lasciare invariata ogni altra parte del contratto rep. N. 3796 del 28/09/2023”.

3) Dopo l'art. 4) è inserito il seguente:
Art. 4 bis

Che sostituisce l'art. 4 del contratto rep. 3796, viene modificato come di seguito:

“L'importo complessivo dell'affidamento sull'importo a base d'asta è pari €. 65.451,57 (€. 57.525,77 importo di aggiudicazione + €. 1.975,66 oneri sicurezza + €. 5.950,14 IVA al 10%);

Lasciare invariata ogni altra parte del contratto rep. N. 3796 del 28/09/2023.

2. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
3. **di dare** che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi del D. Lvo n° 33/2013 e ss.mm.ii., nell'area denominata “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale di questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Fontana

Il Responsabile del Settore

MINEO GAETANO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)